

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
В.А. Аристова
«12» 11 2020 г.

Дорожная карта

по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям, в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Срок реализации	Финансирование, тыс. рублей
1	2	3	4	5	
Группа мероприятий 1 Организационно – распорядительный этап					
1.1	Подготовка приказа о реализации мероприятий по созданию мастерских в 2021 году.	Киница О.И.	Приказ	12.11.2020	
1.2	Актуализирован перечень оборудования для оснащения 4 мастерских с обоснование цены на оборудование	Киница О.И. Шабалина О.А.	Утвержден план реализации закупок на 2021 год с указанием средств ФБ, субъекта РФ, работодателей и ПОО	12.11.2020	

1.3	Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа	Емельянов Е.Н.	Раздел сайта	01.12.2020	
Группа мероприятий 2 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
2.1	Развитие материально-технической базы (приобретение оборудования, инструмента, офисной и промышленной мебели) в соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс.				
2.1.1	Составление перечня технических характеристик планируемого к закупке оборудования, инструмента, офисной и промышленной мебели.	Киница О.И	Перечень технических характеристик, марки оборудования, инструмента	Согласно плана закупок	
2.1.2	Проведение закупочных процедур для определение поставщика	Шабалдина О.А.	Определены поставщики оборудования, инструмента	Согласно плана закупок	
2.1.3	Заключение договоров с поставщиками оборудования, инструмента, офисной и производственной мебели, определенных в соответствии со способом закупки.	Шабалдина О.А.	Договора на поставку оборудования, инструмента, офисной и производственной мебели	Согласно плана закупок	50 705,5
2.1.4	Мониторинг выполнения сроков поставки товаров, ввода в эксплуатацию оборудования в соответствии с заключенными договорами.	Киница О.И.	Еженедельный отчет о поставки оборудования в соответствии с планом закупок	01.02.2021-15.04.2020	
2.1.5	Формирование отчета о внедрении в учебный процесс современного оборудования, обеспечивающего применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с указанием МДК, по специальностям/профессиям входящих в компетенции оснащаемых мастерских.	Шабалдина О.А. Киница О.И. Павлова О.Г.	Акт внедрения в учебный процесс 479 ед. оборудования из них 311 ед. с применением ДОТ.	30.04.2021	
2.1.6	Закупка мебели для холла 2 этажа.	Шабалдина О.А. Брюхов Е.В.		31.07.2021	
2.2	Ремонт/модернизация помещений мастерских				
2.2.1	Составление и согласование проектно-сметной документации	Брюхов Е.В.	Утвержденная ПСД	18.12.2020	
2.2.2	Разработка дизайн –проекта мастерских в соответствии с утвержденной планировкой и бренд буком.	Киница О.И.	Разработан дизайн –проект в помещениях мастерских, коридорах 1 и 2 эт.	20.01.2021	
2.2.3	Определение подрядной организации на выполнение ремонтных работ	Брюхов Е.В.	Заключен договор с подрядной организацией	25.01.2021	
2.2.4	Выполнение ремонтных работ (общестроительные работы, прокладка электрических и информационных сетей, монтаж вентиляции (при необходимости))	Брюхов Е.В.	Мастерские оформлены в соответствии с бренд буком, готовы к установке		440

	оформление в соответствии с бренд буком) в помещениях мастерских: - «Промышленная робототехника». - «Токарные работы на станках с ЧПУ» - «Технологии композитов». - «Инженерный дизайн САД».		оборудования. Акт- приемки выполненных работ.		
				15.03.2021	
				15.03.2021	
				30.03.2021	
				30.03.2021	
2.2.5	Выполнение ремонтных работ в холле и коридорах 1 и 2 этажа учебно-производственных мастерских в соответствии с бренд-буком.	Брюхов Е.В.	Акт- приемки выполненных работ.	01.07.2021-30.08.2021	
2.2.6	Выполнение ремонтных работ коридоров 1 и 2 этажа, холла (2 этаж) в соответствии с брендбуком. Размещение логотипов, указателей помещений.	Брюхов Е.В.	Акт выполненных работ.	31.08.2021	
2.3	Монтаж оборудования и введение в эксплуатацию (учебный процесс) созданных мастерских. - Мастерская «Промышленная робототехника». - Мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ». - Мастерская «Технологии композитов». - Мастерская «Инженерный дизайн САД».	Киница О.И.	Акт ввода в эксплуатацию.		
				15.04.2021	
				15.04.2021	
				30.04.2021	
				30.04.2021	
Группа мероприятий 3 Внедрение современных технологий электронного обучения (далее ЭО) и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
3.1	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Павлова О.Г.	Разработана 21 программа модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление мастерских	01.06.2021-30.09.2021	
3.2	Разработка программ профессионального обучения и ДПО по компетенциям, входящих в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ.	Киница О.И. Павлова О.Г.	Разработано 16 программ ПО и ДПО предусматривающих использование ЭО и ДОТ	01.02.2021 – 30.03.2021	100
3.3	Создание электронного ресурса для реализации программ с использованием электронного обучения и ДОТ.	Павлова О.Г. Жирняков Д.В.	Создан электронный ресурс	01.02.2021-01.06.2021	
3.4	Заключение договоров с ПОО о сетевой форме реализации программ.	Киница О.И. Павлова О.Г.	Заключены договора с 4 ПОО Хабаровского края	01.09.2021-30.11.2021	

Группа мероприятий 4 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена					
4.1	Аккредитация созданных мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	Киница О.И.	Аккредитованы 4 ЦПДЭ	01.03.2021 - 01.05.2021	
4.2	Организация проведения демонстрационных экзаменов выпускников ОПОП колледжа.	Киница О.И.	89 чел. (выпускники 2021 года) прошли ДЭ по компетенциям мастерских в рамках промежуточной и/или итоговой аттестации 25% (23 чел.) выпускников, прошедших ДЭ продемонстрировали уровень соответствия ВСР	01.12.2020- 30.06.2021	
4.3	Организация проведения демонстрационных экзаменов выпускников ОПОП других организаций Хабаровского края на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	Киница О.И.	Не менее 20 чел. (выпускники 2021 года) из двух ПОО Хабаровского края прошли ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерских	01.12.2020- 30.06.2021	
4.4	Включить в программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление мастерских, прохождение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена.	Павлова О.Г. Киница О.И.	12 модулей, дисциплин предусматривают прохождение ПА в форме демонстрационного экзамена	01.06.2021- 01.09.2021	
4.5	Включить в программы профессионального обучения и ДПО по приоритетной группе, прохождение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.	Павлова О.Г. Киница О.И.	8 программ ПО и ДПО предусматривают прохождение итоговой аттестации в форме ДЭ	01.02.2021- 30.03.2021	
Группа мероприятий 5 Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
5.1	Проведение анализа потребности в развитии компетенций сотрудников предприятий по направлениям создаваемых мастерских.	Киница О.И.	Сформирован перечень востребованных тем, направлений подготовки персонала организаций по компетенциям создаваемых мастерских	01.12.2020 – 30.01.2020	
5.2	Разработка программ ПО и ДПО:				100
5.2.1	Профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих по с привлечением работодателя (в т.ч. заключением договора ГПХ).	Киница О.И.	Разработано 8 программ по компетенциям: промышленная робототехника (2 ед.); технологии композитов (2 ед.); токарные работы на станках с	01.02.2021 – 30.03.2021	

			ЧПУ (2 ед.); инженерный дизайн CAD (2 ед.)		
5.2.2	Дополнительного профессионального обучения (для лиц, имеющих СПО или ВО) (в т.ч. заключением договора ГПХ).	Павлова О.Г.	Разработано 8 программ по компетенциям: промышленная робототехника (1 ед.); технологии композитов (1 ед.); токарные работы на станках с ЧПУ (3 ед.); инженерный дизайн CAD (3 ед.)	01.02.2021 – 30.03.2021	
5.2.3	Дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых.	Павлова О.Г.	Разработано 8 программ по компетенциям: промышленная робототехника (1 ед.); технологии композитов (1 ед.); токарные работы на станках с ЧПУ (3 ед.); инженерный дизайн CAD (3 ед.)	01.02.2021 – 30.03.2021	
5.3	Организация обучения по программам ПО и ДПО				
5.3.1	Профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих.	Киница О.И.	20 чел. прошли обучение на баз мастерских (за исключением студентов)	01.07.2021 – 30.11.2021	
5.3.2	Дополнительного профессионального обучения (для лиц, имеющих СПО или ВО).	Киница О.И. Павлова О.Г.	20 чел. прошли обучение на баз мастерских (за исключением студентов)	01.07.2021 – 30.11.2021	
5.2.3	Дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых.	Павлова О.Г.	50 чел. прошли обучение на баз мастерских	01.07.2021 – 30.11.2021	
Группа мероприятий 6 Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)					
6.1	Разработка программ повышения квалификации педагогических работников.	Павлова О.Г.	Разработано 4 программы по компетенциям: промышленная робототехника (1 ед.); технологии композитов (1 ед.); токарные работы на станках с ЧПУ (1 ед.); инженерный дизайн CAD (1 ед.)	01.07.2021 – 30.08.2021	100
6.2	Организация обучение педагогических работников сторонних организаций по программам повышения квалификации, в том числе с использованием.	Киница О.И. Павлова О.Г.	48 педагогических работников сторонних организаций прошли обучение на баз мастерских	01.09.2021 – 30.11.2021	

	электронного обучения, ДОТ, чел.				
Группа мероприятий 7 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
7.1	Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс по компетенциям создаваемых мастерских, сотрудниками колледжа.	Киница О.И.	Заявка на повышение квалификации педрботников в 2021 году	01.11.2020 – 01.12.2020	
7.2	Организация повышения квалификации педрботников колледжа по программам Академии Союза Ворлдскиллс.	Киница О.И.	12 педрботников колледжа прошедшие повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза	01.02.2021 – 01.12.2021	
7.3	Организация обучения и сдачи экзаменов сотрудниками колледжа занятых в использовании и обслуживании мастерских на сертификат эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Киница О.И.	Утвержден график обучения и сдачи экзаменов на сертификат эксперта. 100% сотрудников, занятых в использовании и обслуживании мастерских имеют статус экспертов ДЭ.	01.02.2021 – 01.12.2021	
Группа мероприятий 8 Тиражирование опыта реализации проекта					
8.1	Создание интернет ресурса на сайте колледжа для размещения информационного материала о реализации проекта.	Емельянов Е.Н. Киница О.И.	Создан раздел на сайте колледжа	01.12.2020	
8.2	Размещение информации о реализации проекта на сайте колледжа, в социальных сетях.	Емельянов Е.Н. Киница О.И.	Размещена нормативная документация (приказы, положения о мастерских, план-графики), статьи, фотографии хода реализации проекта.	Ежеквартально в течение 2021 года	
8.3	Размещение пост-релизов, создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования.	Киница О.И.	Пост-релиз	2 квартал и 4 квартал 2021 года	